Fase	Início	Fim	Duração (dias)
Ideação e Proposta Inicial	15/09/2025	05/10/2025	20
Protótipo e Mockups (Figma)	16/09/2025	23/09/2025	7
Backend (Spring Boot)	09/10/2025	23/10/2025	14
App Android (Kotlin)	23/10/2025	23/11/2025	31
Testes e Integração	25/11/2025	13/12/2025	18
Relatório e Vídeo Final	03/12/2025	14/12/2025	11

